

6315 Behinderung - Verzögerung - Pönale

Bauleitung Modul 6

Im Kurs Behinderung – Verzögerung – Pönale lernen Sie mit den Folgen und der Vermeidung einer verspäteten Planlieferung durch den Bauherrn und seine Fachingenieure umzugehen. Weitere Inhalte: Behinderung durch andere Unternehmen. Warum und in welcher Höhe fallen Mehrkosten an? Pönale, die Geldstrafe für Versäumnisse. Der Verzug als Auslöser der Vertragsstrafe nach ÖN bzw. ABGB.

Die Zielgruppe:

Techniker, Bauleiter, Kalkulant von ausführenden Firmen, Handwerker

Die Inhalte:

- Verspätete Planlieferung durch den Bauherrn und seine Fachingenieure.
- Behinderung durch andere Unternehmer.
- Warum fallen Mehrkosten an - in welcher Höhe.
- Pönale = die GELDSTRAFE für Versäumnisse.
- Der Verzug als Auslöser der Vertragsstrafe nach Ö-Norm bzw. ABGB.
- Die Auswege aus der Zeitnot = Geldnot



Kursbuchung und weitere Details unter **6315** im WIFI-Kundenportal:
www.wifi.at/ooe